
4. PRESENTACIÓN DEL INFORME 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER 

CUATRIMESTRE DEL 2011 



DIRECCIÓN GENERAL 



Se evaluaron e 
identificaron las 
necesidades en 
servicios de salud y 
con ello determinar la 
ubicación apropiada 
para la construcción 
de centros de 
salud/casas de salud. 

 

 

RECORRIDO A COLONIAS 
MARGINADAS 

COLONIAS VISITADAS 

Mesa Colorada Poniente 

La Granja 

Lomas Campestre de las Mesitas 

San Miguel Tateposco 

Huaxtla 

Ex Hacienda del Lazo 

San Jose Poblado 

Ixcatán 

San Esteban 



VISITA CRUCES VERDES 
 

Se detectaron las necesidades actuales 
en cuanto a infraestructura y 
equipamiento visitando cada una de las 
unidades durante el mes de febrero. 



ÅEn enero de 2011 se obtuvo la licencia de construcción 
sanitaria que confiere la Secretaría de Salud Jalisco, en el 
área de regulación sanitaria, se llevó el  plano 
constructivo, programa médico y médico arquitectónico 
del nuevo Hospital General de Zapopan para dicha 
autorización. 

ÅLa Dirección de Obras Públicas llevó a cabo la licitación 
de la estructura del Hospital General de Zapopan. 

ÅSe colocó la primera piedra el día 28 de marzo de 2011. 

ÅSe inició la construcción de cimientos y estructura el día 
11 de abril de 2011. 

CONSTRUCCIÓN DEL H.G.Z. 
 



COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA 
EN EL H.G.Z. 

 



INICIO DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

 



 

INICIO DE LA 
CONSTRUCCIÓN 



AVANCES 
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